« Утверждаю»
Генеральный директор
ООО «Управляющая компания «Порядок»
_____ О. В. Аршинова

План-график

мероприятий по подготовке и эксплуатации в жилом доме № 7 по ул. Лопасненская в осенне-зимний период 2025-2026 г.

№	Наименование работ	Ед. измерения	Объем работ	Сроки выполнения
1	Работы по ремонту межэтажного поясков	пог. м..	35	15.07.2025 г.
2	Замена облицовочной плитки (цоколь)	кв. м.	5	30.06.2025 г.
3	Замена плитки пандуса	кв. м.	8	31.08.2025 г.
5	Ревизия запорной арматуры и оборудования в ИТП	шт.	1	18.06.2025 г.
6	Промывка тепловых пунктов центрального отопления	шт.	1	05.06.2025 г.
7	Ревизия запорной арматуры ХВС	шт.	По факту	05.06.2025 г.
8	Ревизия запорной арматуры ГВС	шт.	По факту	25.07.2025 г.
9	Выполнить испытание системы отопления давления на герметичность	шт.	1	11.06.2025 г.
10	Проверить работу дренажных насосов в подвальных помещениях	шт.	2	25.07.2025 г.
11	Опрессовка системы ГВС, ЦО	шт.	**1**	18.06.2025 г.
12	Подготовка входных групп: ремонт дверей, доводчиков, домофонов	шт.	2	30.06.2025 г.
13	Кровля: очистка кровли от мусора, ремонт мягкой кровли	шт.	1	15.06.2025 г.
14	Проверка вентиляционных каналов специализированной компанией	шт.	13	15.06.2025 г.
15	ТО и освидетельствование лифтов	шт.	2	16.01.2026 г.
16	Подготовка снегоуборочной техники	шт.	2	25.09.2025 г.

17	Поверка общедомового узла учета ХВС	шт.	1	12.03.2025 г.

Техник-смотритель ООО «Управляющая компания «Порядок» _____ Макаренко Н.В.